

**Дорожная карта мероприятий по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ и федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в АНОО «Гуманитарная школа» г. Дедовск»**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Май-июнь 2023	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май 2023	Директор, Заместитель директора по УВР	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	Май-август 2023	Заместитель директора по УВР; педагоги школы; члены рабочей группы;	Программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО	Май-июнь 2023	Администрация	Положения, инструкции, приказы
1.5	Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май-август 2023	Директор школы	Должностные инструкции

## 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО

2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	Май 2023	Директор школы, зам.директора по УВР	Приказ по Лицею
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы	Август 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Август-Сентябрь 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей	В течение уч.года	Директор школы, зам.директора по УВР	Документ о повышении квалификации
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Май-август 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
2.6	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности	Август- сентябрь 2023	Зам.директора по УВР	План психологопедагогическог о сопровождения

## 3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО

3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-----------------------------

3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ	Август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.3	Актуализация и дополнение информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС на сайте в разделе «Деятельность-образовательные стандарты»	В течение года	Зам. директора по УВР, отв. за школьный сайт	Раздел «Деятельность - образовательные стандарты» на школьном сайте
3.4	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Август 2023	Зам. директора по УВР	Протокол
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Сентябрь-декабрь 2023	Зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы
3.6	Проведение заседаний предметных кафедр, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Сентябрь-декабрь 2023	Зам. директора по УВР	Протоколы
3.7	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.	В течение года	Зам. директора по УВР	Портфолио методических материалов
<b>4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Сентябрь 2023 - Апрель 2024	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО.